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ID Nome attività Durata

1 Lavori a MISURA 147 g

2 ALLESTIMENTO CANTIERE 7 g

3 INTERVENTI IN COPERTURA 135 g

4 OPERE STRUTTURALI 53 g

5 SMONTAGGIO COPERTURA 13 g

6 SMONTAGGIO CAPRIATE LIGNEE 3 g

7 MONTAGGIO CORDOLO METALLICO 7 g

8 MONTAGGIO CAPRIATE LIGNEE 10 g

9 MONTAGGIO COPERTURA 20 g

10 OPERE DI FINITURA 82 g

11 TRATTAMENTO PARTI LIGNEE 3 g

12 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA 2 g

13 MONTAGGIO MANTO DI COPERTURA 8 g

14 OPERE DA LATTONIERE 4 g

15 INTERVENTI SUL PORTICO 65 g

16 OPERE STRUTTURALI 57 g

17 RIMOZIONE PAVIMENTO E SOTTOFONDO 5 g

18 CONSOLIDAMENTO PILASTRI 17 g

19 SCAVO A MANO 3 g

20 CORDOLI FONDAZIONE 5 g

21 CUCI - SCUCI 19 g

22 SOLETTA ARMATA 5 g

23 OPERE DI FINITURA 35 g

24 IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONE 3 g

25 MASSETTI E PAVIMENTAZIONI 8 g

26 SMOBILIZZO CANTIERE 5 g

05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05

05 mar 18 12 mar 18 19 mar 18 26 mar 18 02 apr 18 09 apr 18 16 apr 18 23 apr 18 30 apr 18 07 mag 1807 mag 18
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14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10

14 mag 1821 mag 1828 mag 1804 giu 18 11 giu 18 18 giu 18 25 giu 18 02 lug 18 09 lug 18 16 lug 18 23 lug 18 30 lug 18 06 ago 18 13 ago 18 20 ago 18 27 ago 18 03 set 18 10 set 18 17 set 18 24 set 18 01 ott 18 08 ott 1808 ott 18
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

05/03/2018 554,60 554,60 0,27

06/03/2018 554,60 1´109,21 0,54

07/03/2018 554,60 1´663,81 0,81

08/03/2018 554,60 2´218,41 1,08

09/03/2018 554,60 2´773,01 1,35

12/03/2018 554,60 3´327,62 1,62

13/03/2018 554,60 3´882,22 1,89
14/03/2018 1´125,32 5´007,54 2,44

15/03/2018 1´125,32 6´132,86 2,99

16/03/2018 1´125,32 7´258,18 3,54

19/03/2018 1´125,32 8´383,49 4,08

20/03/2018 1´125,32 9´508,81 4,63

21/03/2018 1´125,32 10´634,13 5,18

22/03/2018 1´125,32 11´759,45 5,73

23/03/2018 1´125,32 12´884,77 6,28

26/03/2018 1´125,32 14´010,09 6,83

27/03/2018 1´125,32 15´135,40 7,37

28/03/2018 1´125,32 16´260,72 7,92
29/03/2018 1´125,32 17´386,04 8,47

30/03/2018 1´125,32 18´511,36 9,02

02/04/2018 620,16 19´131,52 9,32

03/04/2018 620,16 19´751,67 9,62

04/04/2018 620,16 20´371,83 9,93

05/04/2018 3´667,33 24´039,16 11,71

06/04/2018 3´667,33 27´706,48 13,50

09/04/2018 3´667,33 31´373,81 15,29

10/04/2018 3´667,33 35´041,13 17,07

11/04/2018 3´667,33 38´708,46 18,86

12/04/2018 3´667,33 42´375,78 20,65
13/04/2018 3´667,33 46´043,11 22,43

16/04/2018 1´809,77 47´852,88 23,32

17/04/2018 1´809,77 49´662,65 24,20

18/04/2018 1´809,77 51´472,42 25,08

19/04/2018 1´809,77 53´282,19 25,96

20/04/2018 1´809,77 55´091,96 26,84

23/04/2018 1´809,77 56´901,72 27,72

24/04/2018 1´809,77 58´711,49 28,61

26/04/2018 1´809,77 60´521,26 29,49

27/04/2018 1´809,77 62´331,03 30,37

30/04/2018 1´809,77 64´140,80 31,25

02/05/2018 1´398,58 65´539,38 31,93
03/05/2018 1´398,58 66´937,95 32,61

04/05/2018 1´398,58 68´336,53 33,30

07/05/2018 1´398,58 69´735,10 33,98

08/05/2018 1´398,58 71´133,68 34,66

09/05/2018 1´398,58 72´532,25 35,34

10/05/2018 1´398,58 73´930,82 36,02

11/05/2018 1´398,58 75´329,40 36,70

14/05/2018 1´398,58 76´727,97 37,38

15/05/2018 1´398,58 78´126,55 38,07

16/05/2018 1´398,58 79´525,12 38,75

COMMITTENTE: COMUNE DI MATELICA (MC)
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

17/05/2018 1´398,58 80´923,70 39,43

18/05/2018 1´398,58 82´322,27 40,11

21/05/2018 1´398,58 83´720,85 40,79

22/05/2018 1´398,58 85´119,42 41,47

23/05/2018 1´398,58 86´518,00 42,15

24/05/2018 1´398,58 87´916,57 42,84

25/05/2018 1´398,58 89´315,15 43,52
28/05/2018 1´398,58 90´713,72 44,20

29/05/2018 1´398,58 92´112,30 44,88

30/05/2018 1´720,36 93´832,66 45,72

31/05/2018 1´720,36 95´553,01 46,56

01/06/2018 1´720,36 97´273,37 47,39

04/06/2018 2´064,56 99´337,92 48,40

05/06/2018 2´064,56 101´402,48 49,41

06/06/2018 1´292,33 102´694,81 50,04

07/06/2018 1´292,33 103´987,14 50,67

08/06/2018 1´292,33 105´279,47 51,29

11/06/2018 1´292,33 106´571,79 51,92
12/06/2018 1´292,33 107´864,12 52,55

13/06/2018 1´292,33 109´156,45 53,18

14/06/2018 1´292,33 110´448,78 53,81

15/06/2018 1´292,33 111´741,11 54,44

18/06/2018 1´760,78 113´501,89 55,30

19/06/2018 1´760,78 115´262,67 56,16

20/06/2018 1´509,29 116´771,96 56,89

21/06/2018 1´509,29 118´281,25 57,63

22/06/2018 1´509,29 119´790,53 58,36

25/06/2018 1´509,29 121´299,82 59,10

26/06/2018 1´509,29 122´809,10 59,84
27/06/2018 1´168,43 123´977,53 60,40

28/06/2018 1´168,43 125´145,96 60,97

29/06/2018 1´168,43 126´314,39 61,54

02/07/2018 1´168,43 127´482,82 62,11

03/07/2018 1´168,43 128´651,24 62,68

04/07/2018 1´168,43 129´819,67 63,25

05/07/2018 1´168,43 130´988,10 63,82

06/07/2018 1´168,43 132´156,53 64,39

09/07/2018 1´168,43 133´324,95 64,96

10/07/2018 1´168,43 134´493,38 65,53

11/07/2018 1´168,43 135´661,81 66,10

12/07/2018 1´168,43 136´830,24 66,67
13/07/2018 1´168,43 137´998,66 67,24

16/07/2018 1´168,43 139´167,09 67,81

17/07/2018 1´168,43 140´335,52 68,37

18/07/2018 1´168,43 141´503,95 68,94

19/07/2018 1´168,43 142´672,37 69,51

20/07/2018 373,64 143´046,01 69,70

23/07/2018 373,64 143´419,65 69,88

24/07/2018 373,64 143´793,28 70,06

25/07/2018 319,83 144´113,12 70,22

26/07/2018 319,83 144´432,95 70,37

COMMITTENTE: COMUNE DI MATELICA (MC)

TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

27/07/2018 319,83 144´752,78 70,53

30/07/2018 319,83 145´072,61 70,68

31/07/2018 319,83 145´392,44 70,84

01/08/2018 1´023,12 146´415,57 71,34

02/08/2018 1´023,12 147´438,69 71,84

03/08/2018 1´023,12 148´461,81 72,33

06/08/2018 1´309,76 149´771,58 72,97
07/08/2018 1´309,76 151´081,34 73,61

08/08/2018 1´309,76 152´391,10 74,25

09/08/2018 1´309,76 153´700,87 74,89

10/08/2018 1´309,76 155´010,63 75,52

13/08/2018 1´309,76 156´320,39 76,16

14/08/2018 1´309,76 157´630,16 76,80

16/08/2018 1´309,76 158´939,92 77,44

17/08/2018 1´309,76 160´249,68 78,08

20/08/2018 1´309,76 161´559,45 78,72

21/08/2018 1´309,76 162´869,21 79,35

22/08/2018 1´309,76 164´178,97 79,99
23/08/2018 1´309,76 165´488,74 80,63

24/08/2018 1´309,76 166´798,50 81,27

27/08/2018 1´309,76 168´108,26 81,91

28/08/2018 1´309,76 169´418,03 82,54

29/08/2018 1´309,76 170´727,79 83,18

30/08/2018 1´309,76 172´037,55 83,82

31/08/2018 1´309,76 173´347,32 84,46

03/09/2018 2´170,55 175´517,86 85,52

04/09/2018 2´170,55 177´688,41 86,57

05/09/2018 2´170,55 179´858,95 87,63

06/09/2018 2´170,55 182´029,50 88,69
07/09/2018 2´170,55 184´200,05 89,75

10/09/2018 2´043,45 186´243,49 90,74

11/09/2018 2´043,45 188´286,94 91,74

12/09/2018 2´043,45 190´330,38 92,73

13/09/2018 2´043,45 192´373,83 93,73

14/09/2018 2´043,45 194´417,27 94,72

17/09/2018 2´043,45 196´460,72 95,72

18/09/2018 2´043,45 198´504,16 96,72

19/09/2018 2´043,45 200´547,61 97,71

20/09/2018 1´760,78 202´308,39 98,57

21/09/2018 1´760,78 204´069,17 99,43

24/09/2018 235,05 204´304,22 99,54
25/09/2018 235,05 204´539,27 99,66

26/09/2018 235,05 204´774,32 99,77

27/09/2018 235,05 205´009,37 99,89

28/09/2018 235,05 205´244,42 100,00

     Perugia, 16/10/2017

il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI MATELICA (MC)

TABELLA DATE ED IMPORTI
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Comune di MATELIA
Provincia di MACERATA

OGGETTO: REATAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA LOGGIA 

DEGLI OTTONI IN PIAZZA UNRICO MATTEI A MATELICA.

COMMITTENTE: COMUNE DI MATELICA (MC)

RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h)  dell'articolo  33  del  D.P.R.  207/2010  quale  documento  del  progetto  esecutivo  da  allegare  al  

contratto  ai  sensi  del  comma  1  lettera  f)  dell'articolo  137  dello  stesso  D.P.R.  207/2010,  è  stato  

redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli  obiettivi  del  cronoprogramma è  quello  di  determinare  i  tempi  di  esecuzione  del  lavoro 

tenendo  anche  conto  dell'eventuale  andamento  stagionale  sfavorevole.  Dai  calcoli  effettuati  è  

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 210 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel  calcolo  della  durata  delle  attività,  definita  con  riferimento  ad  una  produttività  di  progetto  

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 

della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano  oscillare  fra  15%  e  90%  di  detta  produttività  a  seconda  di  tre  possibili  condizioni:  

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

Essendo  in  fase  di  progetto  e  non  conoscendo  quale  sarà  l'effettiva  data  d'inizio  dei  lavori,  si  è  

tenuto  conto  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  stagionale  sfavorevole  come  

percentuale  media  di  riduzione  sulle  attività  lavorative  durante  tutto  l'arco  dell'anno  con  aumento  

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.



In  fase  di  redazione  del  programma  esecutivo,  quando  si  è  a  conoscenza  della  data  d'inizio  dei  

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 

che  nell'arco  dell'anno  avrà  diversi  tipi  di  incidenza  sulla  produttività  che  potranno  essere  di  

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per  poter  attuare  i  lavori  secondo  quanto  previsto  dal  cronoprogramma  allegato  si  evince  che  

l'impresa  deve  garantire,  attraverso  le  risorse  impegnate  e  la  sua  organizzazione,  una  produzione  

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro  29´727,86    ed  ad  una  produzione  massima  mensile  corrispondente  ad  un  importo  di  euro  

45´629,44  .

L'impresa  che  dovrà  eseguire  i  lavori  deve  considerare  i  dati  innanzi  espressi  come  condizione  

minima  da  dover  soddisfare,  nonostante  che  il  programma  esecutivo,  che  la  stessa  dovrà  stilare  

prima  dell'inizio  dei  lavori,  possa  portare  a  dati  differenti  da  quelli  desunti  dall'allegato  

cronoprogramma.

Perugia, 16/10/2017

Il Tecnico
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