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ALLEGATO "A"

Comune di Sefro
Provincia di MC

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rifacimento della condotta fognaria in cemento danneggiata e opere connesse
consistenti rifacimento asfalti, marciapiedi e segnaletica orizzontale

COMMITTENTE: COMUNE DI SEFRO.

CANTIERE: Piazza Bellanti, 1, Sefro (MC)

Sefro, 18/11/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE GATTI ERIKA)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Poduti Alessandro)

INGEGNERE GATTI ERIKA
VIALE G. LEOPARDI, 2

62032 CAMERINO (MC)

Tel.: 338-1302343 - Fax: /

E-Mail: ing.erikagatti@gmail.com
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Preparazione delle aree di cantiere 6g v #

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 19 21 -

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 19 Z1 -

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 19 Z1 -

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 349 Z1 _

Realizzazione della viabilita di cantiere 349 Z1 _

Apprestamenti del cantiere 69 v %
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 39 Z1 _

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 -
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29 Z1 _

Impianti di servizio del cantiere 39 v—¢

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzie 19 Z1 -

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1 -

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 -

Rimozione asfalto e scavo 20g v
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 10¢9 Z1 _
Scavo a sezione ristretta 1049 Z1 -

Rimozione condutture e pozzetti 13g
Rimozione di impianti 99
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 449

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 749

Posa condutture 79
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giun 79

Ripristino sede stradale 18g
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 5¢
Rinterro di scavo eseguito a macchina 5¢
Formazione di fondazione stradale 49
Formazione di manto di usura e collegamento 49

Smobilizzo del cantiere 5g

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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