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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 6 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 6 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Rimozione asfalto e scavo 20 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 10 g

Scavo a sezione ristretta 10 g

Rimozione condutture e pozzetti 13 g

Rimozione di impianti 9 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 7 g

Posa condutture 7 g

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)7 g

Ripristino sede stradale 18 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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