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Repertorio n. del

CONTRATTO D’APPALTO

Per I’esecuzione dei lavori di "Consolidamento dissesto idrogeologico della scarpata posta a valle

del fronte Nord della Casa di riposo — Civico Cimitero".

REPUBBLICA ITALIANA
In Mogliano, il giomo ( } del mese di dell’anno
duemila , presso la sede della stazione appaltante sita nel Comune di Mogliano, in Via
Roma, 54;
AVANTIAME '
Dott. , autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell’ Amministrazione,

senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi 1 requisiti di

legge,

SONO COMPARSI
A) da una parte: , hato a i )
c.t. , In qualita di ,
a tale funzione nominato con Decreto n. del , domiciliato per la carica

presso la sede del Comune di Mogliano, il quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto
del Comune di Mogliano, codice fiscale n. 00244400438, che nel contesto dell'Atto verrd chiamato per

brevita anche "Stazione Appaltante";

b) dall’altra parte: , nato a il ,
c.f. , in qualita di legale rappresentante
dell’impresa , con sede in s

, codice fiscale e partita IVA n. , che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatores;

detti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di
ricevere questo atto.

D comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

a) con deliberazione della Giunta comunale n. del , esecutiva a norma di

legge, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento dissesto idrogeologico
della scarpata posta a valle del fronte Nord della Casa di riposo — Civico Cimitero”, per un
importo dei lavori da appaltare di euro 189.078,81, di cui euro 185.476,81 oggetio dell’offerta di ribasso

ed euro 3.602,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;



b) con Determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica — LL.PP. — AreaIllN, n. __ del _ . .20 , &stata
approvata [’ autorizzazione a contrattare, con delega alla S.U.A. della Provincia di Macerata;
¢) in seguito a procedura negoziata, con Determinazione del Dirigente del Settore I della Provincia di

Macerata n. del , appalto di cui trattasi & stato definitivamente aggiudicato al

sunnominato appaltatore, per un importo di euro di cui euro 3.397,13 per oneri di sicurezza;

d) il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta dalla citata
p q PP P

Determinazione del Dirigente del Settore I della Provincia di Macerata n. del

2

in sede di approvazione dell’aggiudicazione definitiva;
e) l'appaltatore ed il responsabile unico del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data

, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori

oggetto del presente contratto.
TUTTO C10° PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all’appaltatore in virtd degli atti in premessa
citati, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, 1’appalto per 1’esecuzione dei lavori di
"Realizzazione marciapiedi comunali in Via Santa Colomba e completamento parcheggio lottizzazione
artigianale in localita Macina”. Lappaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente condfratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della
disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1
del medesimo articolo si fard riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG):
- Codice Unico di Progetto (CUP):
Articolo 2. Ammontare dell’appalto

1. I’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro
/ ) comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui:
a) euro per lavori veri e propri;

b) euro 3'602,00 per la sicurezza inclusa nelle lavorazioni;

2. L’importo contrattuale & al netto dell’LV.A. nella misura di legge ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. 1l contratto & stipulato interamente "a Misura”, per cui si procedera alla contabilizzazione delle quantita
;seguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ¢ inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalitd dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi

contraria eccezione.



. Sono estranei al contratto € non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico

e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

. B’ parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato il

ribasso contrattuale.

. E’ parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara,

eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 119, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010; non hanno invece
alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato.

Articolo 4. Domicilio ¢ rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

. Atutti gli effetti dell’art.2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 Aprile 2000 n°145,

I’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Mogliano, all’indirizzo

. Ai sensi dell’art.3 comma 1 del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore

saranno effettuati mediante mandati di pagamento.

. Sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quictanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto

dell’appaltatore, il/i signore/i autorizzato/i ad operare sul conto di

cui al comma 4, come da dichiarazione presentata in data

. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto comrente corrispondente al seguente codice

IBAN: acceso presso ,

Agenzia di { ), ovvero su altro conto bancario o postale, da comunicare alla

Stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora

diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico ¢ deposito presso la stazione
appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'ssercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del comtratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi
l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il
cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita all'appaltatore o

al suo rappresentante.

. Qualunque eveniuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o soggetti, di cui ai commi

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in

caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori

1. Tlavori saranno consegnati entro 45 giorni della stipula del presente contratto.

. Tl tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 180 (centottanta) naturali decorrenti

dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penali per i ritardi




1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori & applicata una penale pari all’l per mille (corrisfpondente a euro ) dell’importo
contrattuale.

2. Lepenali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;

b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti,

c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;

d. nel rispetto dei termini imposti daﬂa D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati

La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell’importo del contratto, pena la

facoltd, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori puod disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando,
con lintervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
lindicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore ¢ tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le
quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla
firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

4, Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo I’appaltatore pud richiedere

- lo scioglimento del contratto senza indennita.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 ¢ 4 del codice dei contratti, I'esecutore pud chiedere il risarcimento
dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsfo dall'articolo 1382 del codice civile.

6. L'esecutore non ha distto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennitd qualora 1 lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale ¢
qualunque sia il maggior tenpo impiegato.

Arxticolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore




1.

&

In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto ¢ del capitolato generale
d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli
apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione ¢ la custodia per
tutta la durata dei lavori.

Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo
personale e comunque di soggetti da ui nominati.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui al capitolo 22 (spese contrattuali e trattamento

fiscale).

Articolo 9. Contabilita dei lavori e pagamenti

Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sard corrisposta a
favore dell'Appaltatore un’anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in
vigore.

I successivi pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato
di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, non
sia inferiore a € 50.000,00.

La contabilitd dei lavori & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalitd previste dal capitolato speciale
d'appalto per ciascuna lavorazione.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara. '

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi ¢ dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ¢ all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

1l pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria ¢ deve essere
effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorioc ovvero del certificato
di regolare esecuzione € non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, comma 2, del codice civile.

L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato
degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data
di ultimazione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita ed i

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato



di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

10. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e
alla rata di saldo rispetto alle condizioni ¢ ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002. '

11. Trascorsi i termini per I'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui
Vammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha
facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei

contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni del progetto e del corrispettivo

1. Tl contratto di appalto pud essere modificato durante il periodo di validitd senza far ricorso a una nuova
procedura di affidamento se rispettati 1 termini di cui all'articolo 106 comma 1 del codice dei contratti.

2. 1 contratto pud essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una
nuova procedura, se il valore della modifica & contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza
comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice
dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro tremta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni ¢ gli eventuali provvedimenti di competenza.

Articolo 12. Documenti che fanne parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali ¢ le relazioni del progetto esecutivo;

¢) l'elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza previsti dal Codice dei contratti;

¢) le polizze di garanzia indicate all’art.18;

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera ¢) sono allegati al presente contratto. Gli
altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante ¢ sostanziale del contratto,
sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso 1’Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 13. Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. 11 certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla

scadenza del medesimo termine.



. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il cettificato di

cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Articolo 14. Modalita di soluzione delle controversie

. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo

contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve, promuove I'accordo benario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione

del certificato di regolare esecuzione.

. L'Appaltatore terrd sollevata ed indenne I'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese

quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possone derivare da contestazioni,

richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

. Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al collegio consultivo tecnico, ove

istituito ai sensi dell'articolo 207 del codice dei contratti.

. Qualora non si stipuli l'accordo bonario e la controversia non sia composta mediante il collegio consultivo

tecnico di cui al comma 3, 1a definizione di tutte le controversie ¢ demandata al Giudice ordinario presso

il lnogo in cui il contratto ¢ stipulato (Tribunale di Macerata).

5. E’ escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Axticolo 15. Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un

contratto pubblico durante il periodo di validita dello stesso, se una o pil delle seguenii condizioni sono
soddisfatte:
a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice
dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera ) del predetto codice, sono state superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiundicatrici o dagli enti aggiudicatori; con
riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al
medesimo comma 3, lettere a) e b);
C. l'aggiudicatario o il concessionario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto
o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti
per quanto rignarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
d. 'appalto non avrebbe dovuto essere aggludicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai irattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in
un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per

violazione delle norme contenute nel presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:



a. qualora nei confronti deil'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o pill misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di
cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

3. Per la risoluzione e i recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli

articoli 108 e 109 del codice dei contratti.
Articolo 16.0bblighi dell’appaltatore

1. In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs.81/08 e s.m.i. I'appaltatore:
a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano
complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100
del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative;
b. aggiorna tempestivamente il Piano operativo di sicurezza di cui alla lettera precedente in
funzione delle eventuali variazioni;
c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D. Lgs. 81/08 in riferimento alle
lavoraziond concesse in subappalto.

2. Inriferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
a. l'appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.
b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D. Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n.
98 del 2013, & stato acquisito il Documento unico di regolaritd contributiva in data

numero

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita mamutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
collaudo provvisorio; la stazione appaltante ha facoltd di richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere uliimate.

Articolo 17. Subappalto

1. 1 contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

2. T lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalitd previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al
subappalio & soggetta a quanto disposto dal comma 6.

3. Al sensi dell'articolo 103, comma 8, del codice dei contratti, il contracnte principale resta responsabile in
via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario ¢ responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi € contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

4. L'affidatario & responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il seftore e per la zona nella quale si eseguono le



prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto.

. L'affidatario ¢ sclidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadernpimento
contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dellimporto dell'appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

. La stazione appaltante non corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori ’'importo dovuto per le prestazioni degli stessi tranne nel caso di
inadempimento da parte deli’affidatario;

. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezeza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Articolo 18. Garanzia fideinssoria a titolo di cauzione definitiva e obblighi assicurativi

. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, 'appaltatore ha prestato apposita garanzia
definitiva mediante cauzione/fideiussione  numero in data rilasciata dalla

societd/dall'istituto agenzia/filiale di , per un

importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

. La garanzia.di cui al comma 1 & svincolata secondo le modalita previsie nel Capitolato speciale d'appalto
e Art. 103 comma 35 del codice dei contratti a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

. 1l pagamento della rata di saldo sard subordinato alla costituzione di una garanzia fideinssoria bancaria o
assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della vertfica di conformita e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

. Al sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato ad assumere la
responsabilita di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

. L'appaltatore ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione sino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata

dalla societd/dall’Istituto , dell’importo complessivo di euro

, distinto come segue:

a) per le opere oggetto del contratto:



- partita 1} importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3):

euro ;
- partita 2) per le opere preesistenti: curo  50.000,00;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro  50.000,00;

b) per responsabilitd civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00 (Furo un milione).

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari

. L'appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine

di assicurare la tracciabiliia dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del

contratto stesso.

. Al fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere ¢/o utilizzare apposito cooto corrente
PP P

bancario e/o postale dedicato e communica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalita e il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

. La Stazione appaltantc verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore ¢ con controlli ulteriori

l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena

di rllitd assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale
ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia

. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del

presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 € 67 del D.Lgs. 159/2011.

. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia

secondo le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 21.Noxrmative di riferimento

. Per quanto non previsio o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel

Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

. L'appaliatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacitd a contrattare con

la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivitd, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 ¢
16 del D.Lgs. 231/2001 ¢ di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53,
comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdiiionale

dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs.
104/2010.

Articolo 22. Spese contrattuali e trattamento fiscale

. Tutte le spese del presente contratto, inerenti ¢ conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono

a totale carico dell'appaltatore.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutie le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.



3.

To

. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento &

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunio, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.PR. 26 aprile
1986, n. 131.

. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

. L'appaltatore da atto di aver preso visione dellinformativa di cui all'articolo 13, del D.Lgs. 196/2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali” per l'utenza esterna, esposta per esteso presso 'ufficio

relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.

con sede in via e che, relativamente agli adempimenti

inerenti al contratto, il responsabile del trattamento &

rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia e

sotto il mio controllo mediante strumenti informatici su 12 facciate a quanto della presente, dandone

lettura alle parti, le quali I’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volonta, per cui a

conferma le sottoscrivono mediante firma

Letto, confermato ¢ sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore
( ) ( )
Rogante

{Dott. )







