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Comune di MATELIA

Provincia di MACERATA

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: [REATAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA LOGGIA DEGLI OTTONI IN PIAZZA UNRICO MATTEI
A MATELICA

COMMITTENTE: [ COMUNE DI MATELICA (MC)

Perugia, 16/10/2017

Il Tecnico
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D Nome attivita Durata 05 mar 18/12 mar 18|19 mar 1826 mar 1802 apr 18 |09 apr 18 |16 apr 18|23 apr 18 |30 apr 18 |07 mag 18
05/03 | 12/03 | 19/03 | 26/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05

1 Lavori a MISURA 147 g y

2 ALLESTIMENTO CANTIERE 79 i

3 INTERVENTI IN COPERTURA 1359 v | | |

4 OPERE STRUTTURALI 53g v

5 SMONTAGGIO COPERTURA 13g “

6 SMONTAGGIO CAPRIATE LIGNEE 39 [ |

7 MONTAGGIO CORDOLO METALLICO 79 [ ]

8 MONTAGGIO CAPRIATE LIGNEE 109 ]

9 MONTAGGIO COPERTURA 20g _

10 OPERE DI FINITURA 82g

11 TRATTAMENTO PARTI LIGNEE 3g

12 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA 2g

13 MONTAGGIO MANTO DI COPERTURA 89

14 OPERE DA LATTONIERE 4g

15 INTERVENTI SUL PORTICO 65g

16 OPERE STRUTTURALI 57g

17 RIMOZIONE PAVIMENTO E SOTTOFONDO 59

18 CONSOLIDAMENTO PILASTRI 179

19 SCAVO A MANO 39

20 CORDOLI FONDAZIONE 59

21 cucl - ScuUCl 199

22 SOLETTA ARMATA 59

23 OPERE DI FINITURA 35g

24 IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONE 3g

25 MASSETTI E PAVIMENTAZIONI 89

26 SMOBILIZZO CANTIERE 59

COMMITTENTE: COMUNE DI MATELICA (MC)
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14 mag 1821 mag 1828 mag 1804 giu 18 |11 giu 18 |18 giu 18 |25 giu 18 |02 lug 18 |09 lug 18 |16 lug 18 |23 lug 18 |30 lug 18 |06 ago 18|13 ago 18|20 ago 18|27 ago 18|03 set 18 |10 set 18 |17 set 18 |24 set 18 |01 ott 18 |08 ott 18
14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10
v v
A 4 ¢
v v

COMMITTENTE: COMUNE DI MATELICA (MC)



Comune di MATELIA

Provincia di MACERATA

Tabella Date e Importi

OGGETTO: [REATAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA LOGGIA DEGLI OTTONI IN PIAZZA UNRICO MATTEI

A MATELICA

COMMITTENTE: [ COMUNE DI MATELICA (MC)

Perugia, 16/10/2017

Il Tecnico
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo (%)
euro euro
05/03/2018 554,60 554,60/ 0,27
06/03/2018 554,60 1°109,21 0,54
07/03/2018 554,60 1°663,81 0,81
08/03/2018 554,60 2°218,41 1,08
09/03/2018 554,60 2°773,01 1,35
12/03/2018 554,60 3'327,62| 1,62
13/03/2018 554,60 3'882,22| 1,89
14/03/2018 1°125,32 5007,54| 244
15/03/2018 1°125,32 6°132,86| 2,99
16/03/2018 1°125,32 7°258,18| 3,54
19/03/2018 1°125,32 8°383,49| 4,08
20/03/2018 1°125,32 9'508,81| 4,63
21/03/2018 1°125,32 10'634,13| 5,18
22/03/2018 1°125,32 11°759,45| 5,73
23/03/2018 1°125,32 12'884,77| 6,28
26/03/2018 1°125,32 14°010,09| 6,83
27/03/2018 1°125,32 15713540 7,37
28/03/2018 1°125,32 16°260,72| 7,92
29/03/2018 1°125,32 17°386,04| 8,47
30/03/2018 17125,32 18'511,36| 9,02
02/04/2018 620,16 197131,52| 9,32
03/04/2018 620,16 19'751,67| 9,62
04/04/2018 620,16 20°371,83| 9,93
05/04/2018 3'667,33 24°039,16| 11,71
06/04/2018 3'667,33 27°706,48| 13,50
09/04/2018 3'667,33 31°373,81| 15,29
10/04/2018 3'667,33 35°041,13| 17,07
11/04/2018 3'667,33 38°708,46| 18,86
12/04/2018 3'667,33 42°375,78| 20,65
13/04/2018 3'667,33 46°043,11| 22,43
16/04/2018 1°809,77 47°852,88| 23,32
17/04/2018 1'809,77 49'662,65| 24,20
18/04/2018 1°809,77 51°472,42| 25,08
19/04/2018 1'809,77 53°282,19| 25,96
20/04/2018 1°809,77 55°091,96| 26,84
23/04/2018 1°809,77 56°901,72| 27,72
24/04/2018 1'809,77 58711,49| 28,61
26/04/2018 1°809,77 60°521,26| 29,49
27/04/2018 1'809,77 62°331,03| 30,37
30/04/2018 1°809,77 64°140,80| 31,25
02/05/2018 1°398,58 65539,38| 31,93
03/05/2018 1°398,58 66°937,95| 32,61
04/05/2018 1°398,58 68°336,53| 33,30
07/05/2018 1°398,58 69°735,10| 33,98
08/05/2018 1°398,58 71°133,68| 34,66
09/05/2018 1°398,58 72°532,25| 35,34
10/05/2018 1°398,58 73°930,82| 36,02
11/05/2018 1°398,58 75°329,40| 36,70
14/05/2018 1°398,58 76°727,97| 37,38
15/05/2018 1°398,58 78°126,55| 38,07
16/05/2018 1°398,58 79°'525,12| 38,75

COMMITTENTE: COMUNE DI MATELICA (MC)
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo (%)
euro euro
17/05/2018 1°398,58 80°923,70| 39,43
18/05/2018 1°398,58 82°322,27| 40,11
21/05/2018 1°398,58 83°720,85| 40,79
22/05/2018 1°398,58 85°119,42| 41,47
23/05/2018 1°398,58 86°518,00| 42,15
24/05/2018 1°398,58 87°916,57| 42,84
25/05/2018 1°398,58 89°315,15| 43,52
28/05/2018 1°398,58 90°713,72| 44,20
29/05/2018 1°398,58 92°112,30| 44,88
30/05/2018 1°720,36 93'832,66| 45,72
31/05/2018 1°720,36 95°553,01| 46,56
01/06/2018 1°720,36 97°273,37| 47,39
04/06/2018 2°064,56 99°337,92| 48,40
05/06/2018 2°064,56 101°402,48| 49,41
06/06/2018 17292,33 102°694,81| 50,04
07/06/2018 17292,33 103°987,14| 50,67
08/06/2018 17292,33 105°279,47, 51,29
11/06/2018 17292,33 106°571,79, 51,92
12/06/2018 17292,33 107°864,12| 52,55
13/06/2018 17292,33 109°156,45| 53,18
14/06/2018 17292,33 110°448,78| 53,81
15/06/2018 17292,33 111°741,11| 54,44
18/06/2018 1°760,78 113°501,89| 55,30
19/06/2018 1°760,78 115°262,67| 56,16
20/06/2018 1'509,29 116°771,96, 56,89
21/06/2018 1'509,29 118°281,25| 57,63
22/06/2018 1'509,29 119°790,53| 58,36
25/06/2018 1'509,29 121°299,82| 59,10
26/06/2018 1'509,29 122°809,10, 59,84
27/06/2018 1°168,43 123°977,53| 60,40
28/06/2018 1°168,43 125°145,96, 60,97
29/06/2018 1°168,43 126°314,39, 61,54
02/07/2018 1°168,43 127°482,82| 62,11
03/07/2018 1°168,43 128°651,24| 62,68
04/07/2018 1°168,43 129°819,67| 63,25
05/07/2018 1°168,43 130°988,10, 63,82
06/07/2018 1°168,43 132°156,53| 64,39
09/07/2018 1°168,43 133°324,95| 64,96
10/07/2018 1°168,43 134°493,38 65,53
11/07/2018 1°168,43 135661,81| 66,10
12/07/2018 1°168,43 136°830,24| 66,67
13/07/2018 1°168,43 137°998,66| 67,24
16/07/2018 1°168,43 139°167,09, 67,81
17/07/2018 1°168,43 140°335,52| 68,37
18/07/2018 1°168,43 141°503,95, 68,94
19/07/2018 1°168,43 142°672,37| 69,51
20/07/2018 373,64 143°046,01| 69,70
23/07/2018 373,64 143°419,65| 69,88
24/07/2018 373,64 143°793,28, 70,06
25/07/2018 319,83 144°113,12| 70,22
26/07/2018 319,83 144°432,95| 70,37

COMMITTENTE: COMUNE DI MATELICA (MC)
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo (%)
euro euro
27/07/2018 319,83 144°752,78, 70,53
30/07/2018 319,83 145°072,61| 70,68
31/07/2018 319,83 145°392,44| 70,84
01/08/2018 1°023,12 146°415,57| 71,34
02/08/2018 1°023,12 147°438,69| 71,84
03/08/2018 1°023,12 148°461,81| 72,33
06/08/2018 1°309,76 149°771,58| 72,97
07/08/2018 1°309,76 151°081,34| 73,61
08/08/2018 1°309,76 152°391,10, 74,25
09/08/2018 1°309,76 153°700,87| 74,89
10/08/2018 1°309,76 155°010,63| 75,52
13/08/2018 1°309,76 156°320,39, 76,16
14/08/2018 1°309,76 157°630,16, 76,80
16/08/2018 1°309,76 158°939,92| 77,44
17/08/2018 1°309,76 160°249,68, 78,08
20/08/2018 1°309,76 161°559,45 78,72
21/08/2018 1°309,76 162°869,21| 79,35
22/08/2018 1°309,76 164°178,97| 79,99
23/08/2018 1°309,76 165°488,74| 80,63
24/08/2018 1°309,76 166°798,50, 81,27
27/08/2018 1°309,76 168°108,26| 81,91
28/08/2018 1°309,76 169°418,03| 82,54
29/08/2018 1°309,76 170°727,79, 83,18
30/08/2018 1°309,76 172°037,55| 83,82
31/08/2018 1°309,76 173°347,32| 84,46
03/09/2018 2°170,55 175°517,86| 85,52
04/09/2018 2°170,55 177°688,41| 86,57
05/09/2018 2°170,55 179°858,95, 87,63
06/09/2018 2°170,55 182°029,50, 88,69
07/09/2018 2°170,55 184°200,05, 89,75
10/09/2018 2°043,45 186°243,49, 90,74
11/09/2018 2°043,45 188°286,94| 91,74
12/09/2018 2°043,45 190°330,38, 92,73
13/09/2018 2°043,45 192°373,83| 93,73
14/09/2018 2°043,45 194°417,27) 94,72
17/09/2018 2°043,45 196°460,72| 95,72
18/09/2018 2°043,45 198°504,16, 96,72
19/09/2018 2°043,45 200'547,61| 97,71
20/09/2018 1'760,78 202°308,39| 98,57
21/09/2018 1°760,78 204°069,17| 99,43
24/09/2018 235,05 204°304,22| 99,54
25/09/2018 235,05 204'539,27| 99,66
26/09/2018 235,05 204'774,32| 99,77
27/09/2018 235,05 205°009,37| 99,89
28/09/2018 235,05 205'244,42| 100,00
Perugia, 16/10/2017
il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI MATELICA (MC)
TABELLA DATE ED IMPORTI




Comune di MATELIA

Provincia di MACERATA

RELAZIONE
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Comune di MATELIA
Provincia di MACERATA

OGGETTO: REATAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA LOGGIA
DEGLI OTTONI IN PIAZZA UNRICO MATTEI A MATELICA.

COMMITTENTE: COMUNE DI MATELICA (MC)

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

II CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, ¢ stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 210 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr I[mag | giu | lug | ago | set | ott [ nov [ dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45[ 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15] 15| 75| 90 90 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15] 15| 45| 90 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.




In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 29°727,86 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
45629,44 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Perugia, 16/10/2017

1l Tecnico
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